

## CALENDÁRIO DE LICITAÇÕES DA UDESC

- ANO 2020 -

### CONSIDERAÇÕES GERAIS:

1. **Em todas as licitações**, qualquer Centro poderá participar com outro Centro, que é o responsável pela instrução do processo licitatório. Para isto, o interessado deverá solicitar, via email ao responsável pelo Setor de Compras e Licitações do Centro responsável pela montagem do processo, com a respectiva justificativa da sua solicitação a qual será acatada ou não. Em caso de recusa o Centro responsável pelo processo apresentará a respectiva justificativa ao solicitante;
2. **Os processos que serão realizados com demanda centralizada ou regionalizada**, somente poderão ser licitados individualmente quando houver autorização expressa do Pró-Reitor de Administração da UDESC e ciência do Coordenador da CLC enviada ao email ([clico.reitoria@udesc.br](mailto:clico.reitoria@udesc.br)). O mesmo se aplica às alterações pretendidas para este Calendário de Licitações, para que este não fique obsoleto;
3. **Todos os Centros deverão observar a data limite para informação da demanda ao Centro responsável pela montagem do processo, sob pena de ficar fora do processo licitatório** e assim ter que instruir seu processo e realizar sua licitação de forma individualizada;
4. **A CLC sugere aos responsáveis pela montagem de processo licitatório, que solicitem as demandas com antecedência mínima de 02 meses da realização do certame, no caso de Pregão e Tomada de Preços e 03 meses de antecedência da realização do certame no caso de Concorrência, para haver tempo suficiente para a instrução e tramitações necessárias do processo;**
5. **O sistema de Registro de Preços será usado nos casos previstos na Lei nº 8.666/93 e Decreto Estadual nº2.617/09 e legislação correlata;**
6. As demandas referentes à aquisição de materiais e bens serão feitas, preferencialmente, através do SIGECOM;
7. **Quando se tratar de bens ou serviços comuns e houver utilização de recursos federais, o uso do Pregão Eletrônico será obrigatório. Nas demais licitações caso o Centro opte pelo Pregão Presencial, deverá obrigatoriamente encaminhar junto com o pedido de numeração de processo, justificativa plausível para não utilizar o Pregão na sua forma eletrônica;**
8. **No caso de licitação onde restarem lotes ou itens desertos ou cancelados**, o Setor de Licitações do Centro responsável pela licitação deverá informar, por email, os itens desertos para todos aqueles que participaram da licitação, os quais deverão informar, também, por email, o interesse ou não no relançamento. Em caso de nova licitação deverão ser sanados os motivos que levaram o item ou lote a restar deserto antes de relançar a licitação;

**9. Reiterando o item 07, e respeitando a Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014 e a Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2018, suas alterações e regramento federal, no caso de licitações na modalidade Pregão onde serão utilizados recursos federais, este deverá obrigatoriamente ser realizado na forma eletrônica.**

10. Dúvidas, questionamentos e sugestões em relação a este Calendário deverão ser enviados para o email ([clico.reitoria@udesc.br](mailto:clico.reitoria@udesc.br)).

## Sumário

|                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>JANEIRO</b> .....                                                                                                                                                                                                                                        | 11 |
| 01 - Contratação de empresa especializada em organização de eventos de colação de grau, incluindo o fornecimento de espaço físico, com exclusividade para a prestação de serviços de foto e vídeo durante as colações – TODA UDESC, EXCETO CCT e CEAD. .... | 11 |
| 02 - Aquisição e desenvolvimento de conteúdo para totem Interativo para o MESC. ...                                                                                                                                                                         | 11 |
| 03 - Contratação de Empresa Especializada em Processamento Dados para Execução de Concursos e Vestibulares – COVEST.....                                                                                                                                    | 11 |
| 04 – Concessão do espaço físico remunerado para exploração de serviços de reprografia, incluindo a prestação de serviços para atender a demanda administrativa - REITORIA, ESAG, CEART, FAED e CEFID.....                                                   | 12 |
| 05 - Locação de veículos, com motorista (van, micro-ônibus, ônibus convencional e ônibus executivo) – CEAD e CEO. ....                                                                                                                                      | 12 |
| <b>FEVEREIRO</b> .....                                                                                                                                                                                                                                      | 12 |
| 06 - Contratação de empresa especializada em serviços de lavanderia - CAMPUS I, CERES e CESFI.....                                                                                                                                                          | 12 |
| 07 – Locação de veículos, com motorista (van, micro-ônibus, ônibus convencional e ônibus executivo) – Campus I, CERES e CESFI. ....                                                                                                                         | 12 |
| 08 – Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de gerador - CAMPUS I. ....                                                                                                                                                  | 12 |
| 09 - Aquisição de material de expediente – TODA UDESC.....                                                                                                                                                                                                  | 13 |
| 10 – Aquisição e aplicação de vacina influenza trivalente contra H1N1, H3N2 e B para imunização dos servidores de TODA A UDESC.....                                                                                                                         | 13 |
| 11 – Aquisição de materiais, medicamentos e equipamentos para o setor de enfermagem do Campus I (bairro Itacorubi). ....                                                                                                                                    | 13 |
| 12 - Contratação de empresa especializada em Impressos Gráficos (LIVRO E REVISTA) – REITORIA. ....                                                                                                                                                          | 13 |
| 13 – Contratação de serviços de terraplenagem e movimentação de material - CESFI. ....                                                                                                                                                                      | 13 |

|                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 14 – Concessão do espaço físico remunerado para exploração de serviços de lanchonete - CESFI.....                                                                                                                                | 13 |
| 15 - Contratação de empresa especializada para locação de caçambas, transporte e disposição final dos materiais recolhidos; e coleta, transporte e disposição final de resíduos de laboratório – CCT, CEPLAN, CEAVI e CESFI..... | 14 |
| 16 - Aquisição de material elétrico – TODA A UDESC. ....                                                                                                                                                                         | 14 |
| 17 - Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos químicos, laboratoriais e hospitalares – CEO e CAV. ....                                                                                                         | 14 |
| 18 - Serviços de Lavação de veículos - CEO. ....                                                                                                                                                                                 | 14 |
| 19 – Contratação de empresa de prestação de serviço de manutenção do elevadores - CEO.....                                                                                                                                       | 14 |
| <b>MARÇO</b> .....                                                                                                                                                                                                               | 14 |
| 20 - Aquisição de Pneus – TODA A UDESC. ....                                                                                                                                                                                     | 14 |
| 21 – Contratação de agência de turismo para prestação de serviços de cotação, reserva e emissão de hospedagem em hotéis e demais serviços necessários e correlatos – TODA A UDESC.....                                           | 15 |
| 22 – Aquisição de Carimbos (TODA a UDESC) e Contratação de empresa para prestação de serviços de Chaveiro – CAMPUS I, CERES, CESFI e CEAVI. ....                                                                                 | 15 |
| 23 - Aquisição de Livros – TODA A UDESC.....                                                                                                                                                                                     | 15 |
| 24 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado (com inclusão de serviços de instalação e remanejamento) – TODA UDESC.....                                                                                                        | 15 |
| 25 – Aquisição de Equipamentos para Rede (switches, transceivers, Access Point) da UDESC – TODA UDESC. ....                                                                                                                      | 15 |
| 26 – Aquisição de equipamentos para segurança lógica da rede (firewall) – TODA UDESC.....                                                                                                                                        | 15 |
| 27 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças – CAMPUS I, CERES e CESFI.....                                                                                                     | 16 |
| 28 - Contratação de empresa especializada para confecção de materiais personalizados (Kit Rondon) - PROEX/REITORIA.....                                                                                                          | 16 |
| 28 - Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação, Palco, Tenda, Exposição e Projeção de Imagens para atender aos Eventos da UDESC – TODA UDESC.....                                           | 16 |
| 29 - Contratação de empresa especializada serviços de psicologia – TODA UDESC..                                                                                                                                                  | 16 |
| 30 – Contratação de engenheiro especializado em serviços técnicos de engenharia de telecomunicações para as três emissoras de radiodifusão da UDESC - Campus I, CAV e CCT. ....                                                  | 16 |
| 31 - Aquisição de equipamentos e materiais para a Clínica de Fisioterapia do CEFID. 16                                                                                                                                           |    |
| 32 – Concessão do espaço físico remunerado para exploração de serviços de reprografia incluindo a prestação de serviços para atender a demanda administrativa - CERES.....                                                       | 17 |

|                                                                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 33 – Concessão do espaço físico remunerado para exploração de serviços de lanchonete e restaurante - CERES. ....                                                                      | 17 |
| 34 – Contratação de serviços de lavagem de veículos – Campus I, CERES e CESFI. .                                                                                                      | 17 |
| 35 – Aquisição de materiais e equipamentos diversos para os projetos PAEX e PRAPEG - CESFI.....                                                                                       | 17 |
| 36 – Concessão de espaço físico remunerado para exploração de lanchonete em “food truck” – CESFI. ....                                                                                | 17 |
| 37 – Aquisição de materiais e equipamentos diversos para os projetos PAEX e PRAPEG - CESFI.....                                                                                       | 17 |
| 38 - Aquisição de persianas, divisórias, cortinas e similares - CEAVI.....                                                                                                            | 18 |
| 39 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças - CEAVI. ....                                                                           | 18 |
| 40 - Aquisição materiais (areia , brita, cimento, cal e argamassa) para manutenção de bens imóveis - CEAVI. ....                                                                      | 18 |
| 41 – Aquisição de material químico e laboratorial - CCT.....                                                                                                                          | 18 |
| 42 – Contratação de empresa especializada na manutenção de compressores - CCT.                                                                                                        | 18 |
| 43 - Aquisição de Gêneros Alimentícios, água e gás – CEPLAN e CCT.....                                                                                                                | 18 |
| 44 - Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d’água, cisternas, reservatórios, limpeza e desentupimento de caixas de gordura e limpeza de fossas – CCT e CEPLAN. .... | 19 |
| 45 – Locação de veículos, com motorista (van) - CCT. ....                                                                                                                             | 19 |
| 46 - Aquisição de componentes eletrônicos - TODA A UDESC. ....                                                                                                                        | 19 |
| 47 - Aquisição de material químico, laboratorial e biológico para o Hospital de Clínica Veterinária - CAV.....                                                                        | 19 |
| 48 - Aquisição de material farmacológico, hospitalar e médico veterinário HCV/CAV/CEO. ....                                                                                           | 19 |
| 49 - Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados (atendente hospitalar) – CAV .....                                                                                | 19 |
| 50 - Aquisição de alarmes e sensores instalados – CAV .....                                                                                                                           | 19 |
| 51 - Contratação de empresa para instalação de câmeras de videomonitoramento – CAV.....                                                                                               | 20 |
| 52 - Contratação de serviços gráficos – CEO. ....                                                                                                                                     | 20 |
| 53 - Aquisição de gases engarrafados cilindros e válvulas - CEO.....                                                                                                                  | 20 |
| <b>ABRIL</b> .....                                                                                                                                                                    | 20 |
| 54 - Aquisição de material de limpeza, copa e produtos de higienização – TODA UDESC.....                                                                                              | 20 |
| 55 - Aquisição de gêneros alimentícios, água e gás – Campus I, CERES e CESFI.....                                                                                                     | 20 |

|                                                                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 56 - Contratação de empresa especializada em Impressos Gráficos (PADRONIZADOS e LIVROS – DEMANDAS 1º SEMESTRE) – TODA UDESC.....                                                             | 20 |
| 57 - Aquisição de equipamentos específicos de radiofusão para as três emissoras Rádio Udesc FM (Campus I, CCT e CAV).....                                                                    | 21 |
| 58 - Aquisição de Rouparia – TODA A UDESC. ....                                                                                                                                              | 21 |
| 59 - Manutenção de Equipamentos Laboratoriais, Hospitalares e Analíticos – CEART, CEFID, CESFI, CEAVI, CEPLAN e CCT.....                                                                     | 21 |
| 60 - Aquisição de peças incorporáveis ao computador e suprimentos de Informática – TODA A UDESC.....                                                                                         | 21 |
| 61 - Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletroeletrônicos – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI.....                                      | 21 |
| 89 - Aquisição de Softwares – TODA UDESC. ....                                                                                                                                               | 21 |
| 62 – Aquisição de materiais, medicamentos e equipamentos para o setor de enfermagem do Campus I (bairro Itacorubi). ....                                                                     | 22 |
| 63 - Contratação de empresa para prestação de serviços de infraestrutura, produção artística e executiva para realização do evento parque das profissões da UDESC – CAMPUS I. ....           | 22 |
| 64 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartão-refeição eletrônico, aos alunos contemplados no Edital PRAPE - PROEX. ....                                               | 22 |
| 65 - Contratação de Empresa para fornecimento de troféus, medalhas e placas - PROEX.....                                                                                                     | 22 |
| 66 - Contratação de empresa especializada em serviços de arbitragem para os eventos esportivos da UDESC, serviços de emergência 24 horas e locação de containers com chuveiros – PROEX. .... | 22 |
| 67 - Contratação de empresa para fornecimento de Alimentação para os eventos esportivos e de extensão da PROEX/UDESC.....                                                                    | 22 |
| 68 – Aquisição de peças para as academias da UDESC – Campus I, CAV, CCT e CERES.....                                                                                                         | 23 |
| 69 – Aquisição de balões personalizados e tenda Infláveis – TODA UDESC. ....                                                                                                                 | 23 |
| 70 - Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros, bombas e trocadores de calor das piscinas do CEFID – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI.....                     | 23 |
| 71 – Aquisição de grama, mudas de árvores e afins - CESFI. ....                                                                                                                              | 23 |
| 72 - Aquisição de mobiliário padronizado e planejado para o novo prédio do CEAVI...                                                                                                          | 23 |
| 73 - Contratação de empresa para locação de veículos com motorista (van, ônibus convencional e ônibus executivo) - CEAVI. ....                                                               | 23 |
| 74 - Aquisição de equipamentos, materiais de consumo e permanente para os Laboratórios de Topografia e de Materiais de Construção do Curso de Engenharia Civil do CEAVI. ....                | 24 |
| 75 – Aquisição de equipamentos para acesso biométrico – CEAVI .....                                                                                                                          | 24 |

|                                                                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 76 - Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletroeletrônicos – CEPLAN. ....                                                                    | 24 |
| 77 – Serviços de Lavação de veículos - CCT.....                                                                                                                                                     | 24 |
| 78 - Contratação de empresa especializada em Serviços de Lavanderia – CCT e CEAVI.....                                                                                                              | 24 |
| 79 - Contratação de empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros, bombas e motobombas – CCT e CEPLAN.....                                                                             | 24 |
| 80 - Aquisição de alimentos para animais - CAV e CEO.....                                                                                                                                           | 24 |
| 81 - Aquisição de Gêneros Alimentícios, água e gás – CAV. ....                                                                                                                                      | 25 |
| 82 - Manutenção de Equipamentos Laboratoriais, Hospitalares e Analíticos – CAV.....                                                                                                                 | 25 |
| 83 - Aquisição de material químico, farmacológico, laboratorial e hospitalar – CEO.....                                                                                                             | 25 |
| <b>MAIO</b> .....                                                                                                                                                                                   | 25 |
| 84 – Contratação de empresa seguradora de veículos (exclusivo RCO) – Toda UDESC                                                                                                                     | 25 |
| 85 – Contratação de empresa seguradora para a frota de veículos – Toda UDESC.....                                                                                                                   | 25 |
| 86 - Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos químicos, laboratoriais e hospitalares - CAMPUS I, CERES, CESFI. ....                                                               | 25 |
| 87 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado – Campus I, CERES e CESFI.....                                           | 26 |
| 88 – Aquisição de equipamentos de videoconferência – TODA UDESC. ....                                                                                                                               | 26 |
| 90 - Aquisição de tecidos, aviamentos e materiais para artesanato – TODA A UDESC. ....                                                                                                              | 26 |
| 91 - Aquisição de equipamentos diversos – CEPLAN .....                                                                                                                                              | 26 |
| 92 - Locação de veículos, com motorista (van, micro-ônibus, ônibus convencional e ônibus executivo) - CEPLAN. ....                                                                                  | 26 |
| 93 - Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – CCT e CEPLAN.....                                                                                                                      | 26 |
| 94 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado, instalados para o novo prédio do CEAVI.....                                                                                                         | 27 |
| 95 - Contratação de empresa para os serviços de coffee break para os eventos de Extensão do CEAVI. ....                                                                                             | 27 |
| 96 - Aquisição de materiais e equipamentos diversos para o novo prédio do CEAVI. ..                                                                                                                 | 27 |
| 97 - Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados (porteiro) – CCT .....                                                                                                          | 27 |
| 98 – Aquisição de material de laboratório, químico e biológico – CAV, CEART, CCT, FAED, CEFID, CEPLAN, CEAVI, CERES e CESFI. ....                                                                   | 27 |
| 99 – Aquisição de material de odontológico, farmacológico e hospitalar para uso humano, material farmacológico, hospitalar e medicamentos para uso veterinário - CAV, CCT, CEPLAN, CEO e CEFID..... | 27 |
| 100 – Aquisição de material de consumo diversos para os projetos do CAV .....                                                                                                                       | 28 |

|                                                                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 101 – Aquisição de material químico, laboratorial e biológico para os projetos do CAV                                                                             | 28 |
| 102 – Aquisição de equipamentos diversos, eletrodomésticos e móveis para os projetos do CAV                                                                       | 28 |
| 103 – Aquisição de material de expediente, ferramentas, material de limpeza, de copa e cozinha para os projetos do CAV                                            | 28 |
| 104 – Contratação de empresa especializada em limpeza e desinfecção de reservatórios de água - CAV                                                                | 28 |
| 105 – Contratação de empresa em serviços de combate, controle e monitoramento de vetores e pragas urbanas com desinsetização, descupinização e desratização - CAV | 28 |
| 106 - Contratação de empresa prestadora de serviços de Lavanderia – CEO                                                                                           | 29 |
| 107 - Aquisição de materiais e equipamentos referente ao convênio com o Hospital Regional do Oeste - HRO – CEO                                                    | 29 |
| <b>JUNHO</b>                                                                                                                                                      | 29 |
| 108 – Contratação de Empresa Prestadora de Serviço de Revisão, Tradução de Textos e Tradução Simultânea – TODA A UDESC                                            | 29 |
| 109 – Contratação de empresa para manutenção, suporte e treinamento para o Sistema de Registro e Gestão Acadêmica - SIGA – TODA UDESC                             | 29 |
| 110 - Aquisição de Equipamentos de Informática – TODA A UDESC                                                                                                     | 29 |
| 111 - Concurso de fotografia                                                                                                                                      | 29 |
| 112 - Serviços de Pintura dos Equipamentos das Academias da UDESC - Campus I, CAV, CCT e CERES                                                                    | 30 |
| 113 - Contratação de empresa para produção de videoaulas para as disciplinas de Educação à Distância (EAD) - 2020 – CEAD                                          | 30 |
| 114 - Aquisição de instrumentos musicais – Toda a UDESC                                                                                                           | 30 |
| 115 - Concurso para criação e confecção de figurinos da disciplina de montagem teatral 2020 do Curso de Teatro do CEART                                           | 30 |
| 116 - Aquisição de material esportivo, de fisioterapia e academias – TODA A UDESC                                                                                 | 30 |
| 117 - Aquisição de gases engarrafados cilindros e válvulas para os Centros da UDESC – CEFID, CERES, CESFI e CEPLAN                                                | 30 |
| 118 – Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, sem o fornecimento de peças - CERES                    | 31 |
| 119 – Contratação de empresa com fornecimento de material para instalação de placas de sinalização - CESFI                                                        | 31 |
| 120 - Aquisição de gêneros alimentícios, água e gás – CEAVI                                                                                                       | 31 |
| 121 - Aquisição de complementação artística para o novo prédio do CEAVI                                                                                           | 31 |
| 122 - Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados (vigilante) – CCT                                                                            | 31 |
| 123 - Aquisição de equipamentos diversos – CCT                                                                                                                    | 31 |

|                                                                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 124 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo – CCT e CEPLAN..                                                                                                 | 31 |
| 125 – Aquisição gases especiais engarrafados e locação de cilindros – CEPLAN e CCT. ....                                                                                          | 32 |
| 126 – Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletroeletrônicos – CAV.....                                                     | 32 |
| 127 - Aquisição de Equipamentos Diversos – CAV.....                                                                                                                               | 32 |
| 128 - Aquisição de equipamento diversos para o Hospital de Clínica Veterinária - CAV. ....                                                                                        | 32 |
| 129 - Concessão de espaço físico remunerado para exploração de cantina/restaurante – CAV. ....                                                                                    | 32 |
| 130 – Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – CAV. –.....                                                                                                         | 32 |
| 131 - Aquisição de materiais e equipamentos diversos para os projetos PAEX e PRAPEG - CEO.....                                                                                    | 33 |
| 132 - Contratação de serviços de desinsetização, desratização e limpeza de caixas d'água - CEO. ....                                                                              | 33 |
| <b>JULHO</b> .....                                                                                                                                                                | 33 |
| 133 - Aquisição de Equipamentos Diversos – CAMPUS I e CERES.....                                                                                                                  | 33 |
| 134 - Aquisição de Projetores/Equipamentos multimídia e lâmpadas - TODA A UDESC. ....                                                                                             | 33 |
| 135 - Contratação de empresa especializada para a manutenção e restauração do acervo bibliográfico e digitalização de documentos para as bibliotecas da UDESC – TODA A UDESC..... | 33 |
| 136 - Aquisição de materiais e equipamentos de áudio, vídeo e foto – Toda a UDESC. ....                                                                                           | 33 |
| 137 – Aquisição de equipamentos para acesso biométrico IP – FAED .....                                                                                                            | 34 |
| 138 - Contratação de empresa para Desfile de formatura da Moda - CEART.....                                                                                                       | 34 |
| 139 - Contratação de empresa para regência do Coral da UDESC. ....                                                                                                                | 34 |
| 140 - Contratação de empresa especializada em serviço de calibração de equipamentos fisioterapêuticos - CEFID .....                                                               | 34 |
| 141 - Aquisição de Container - CEFID .....                                                                                                                                        | 34 |
| 142 – Aquisição de equipamentos e materiais diversos de laboratório - CERES. ....                                                                                                 | 34 |
| 143 - Aquisição de Equipamentos diversos para o prédio novo e para os programas e projetos PAEX/PRAPEG - CEAVI. ....                                                              | 34 |
| 144 - Aquisição de equipamentos e materiais de consumo para os laboratórios - CEAVI.....                                                                                          | 35 |
| 145 – Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Chaveiro – CCT e CEPLAN.....                                                                                            | 35 |

|                                                                                                                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 146 - Aquisição de Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar e Aparelhos de Medição e Orientação – CAV, CEART, CCT, FAED, CEAVI, CEFID, CEO, CEPLAN, CERES e CESFI..... | 35 |
| 147 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial e agrícola – CAV. ....                                                                                                               | 35 |
| 148 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva - CAV.....                                                                           | 35 |
| 149 – Contratação de empresa para manutenção de Mobiliário – CAV. ....                                                                                                                                 | 35 |
| 150 – Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletroeletrônicos – CAV.....                                                                          | 36 |
| 151 - Contratação de empresa para organização de eventos - CEO.....                                                                                                                                    | 36 |
| <b>AGOSTO</b> .....                                                                                                                                                                                    | 36 |
| 152 - Contratação de empresa especializada em Impressos Gráficos (PADRONIZADOS e LIVROS – DEMANDAS 2º SEMESTRE) – TODA UDESC.....                                                                      | 36 |
| 153 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica – Campus I. ....                                                                                                               | 36 |
| 154 - Aquisição de Materiais para piscina, hidroterapia, trocadores de calor – CEFID, CEART e CERES.....                                                                                               | 36 |
| 155 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva – CEAVI. ....                                                                        | 36 |
| 156 – Contratação de empresa para serviço de desratização e descupinização - CCT. ....                                                                                                                 | 37 |
| 157 – Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – CAV.....                                                                                                    | 37 |
| 158 - Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares para o HCV/CAV.....                                                                       | 37 |
| 159 - Aquisição de material farmacológico, hospitalar e médico veterinário HCV/CAV/CEO. ....                                                                                                           | 37 |
| 160 - Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – CEO.....                                                                                                                                 | 37 |
| 161 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva - CEO. ....                                                                          | 37 |
| 162 - Aquisição de materiais e equipamentos diversos - CEO.....                                                                                                                                        | 38 |
| <b>SETEMBRO</b> .....                                                                                                                                                                                  | 38 |
| 163 - Contratação de empresa especializada em Serviços Gráficos (IMPPRESSOS ADAPTADOS, BANNERS, ADESIVOS, ENTRE OUTROS) – TODA UDESC. ....                                                             | 38 |
| 164 - Contratação de empresa para elaboração de projetos de cabeamento estruturado – SETIC/REITORIA.....                                                                                               | 38 |
| 165 - Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados (porteiro) – Reitoria, CEAD, CEFID, ESAG, CEO e CESFI .....                                                                       | 38 |

|                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 166 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças – CEPLAN. ....                                                                                                                             | 38 |
| 167 – Aquisição gases especiais engarrafados e locação de cilindros – CEPLAN e CCT. ....                                                                                                                                                  | 38 |
| 168 – Contratação de empresa de prestação de serviço de manutenção do elevadores - CEAVI. ....                                                                                                                                            | 39 |
| 169 – Contratação de empresa especializada em manutenção elétrica predial – CEAVI. ....                                                                                                                                                   | 39 |
| 170 – Aquisição de material de laboratório, químico e biológico – CAV, CEART, CCT, FAED, CEFID, CEPLAN, CEAVI, CERES e CESFI. ....                                                                                                        | 39 |
| 171 – Contratação de empresa de prestação de serviço de forma continuada para manutenção do elevador do prédio da biotecnologia - CAV. ....                                                                                               | 39 |
| 172 - Aquisição de insumos agrícolas, sementes e material de coudelaria ou uso zootécnico – CAV, CEO e CEAVI.....                                                                                                                         | 39 |
| 173 - Aquisição de Gêneros Alimentícios, água e gás – CEO.....                                                                                                                                                                            | 39 |
| <b>OUTUBRO</b> .....                                                                                                                                                                                                                      | 40 |
| 174 - Contratação de empresa para licenciamento de software microsoft na modalidade enrollment for education solutions - EES - UDESC .....                                                                                                | 40 |
| 175 – Serviços de manutenção das academias da UDESC - Campus I, CAV, CCT e CERES. ....                                                                                                                                                    | 40 |
| 176 - Contratação de empresa para manutenção de Mobiliário – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI.....                                                                                                                                          | 40 |
| 177 - Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados (auxiliar de serviços gerais, servente e zelador) – CEAVI .....                                                                                                      | 40 |
| 178 - Contratação de serviços de desinsetização, dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos e outros meios no controle de sinantrópicos, limpeza de caixa d'água, cisternas e tubulações – CEAVI ..... | 40 |
| 179 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica – CEAVI. ....                                                                                                                                                     | 40 |
| 180 - Contratação de empresa especializada na Recarga e Manutenção de Extintores e Mangueiras de Incêndio – TODA A UDESC.....                                                                                                             | 41 |
| 181 - Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados (vigilância desarmada e monitoramento) – CAV .....                                                                                                                   | 41 |
| 182 - Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – CEO .....                                                                                                                                      | 41 |
| 183 - Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletroeletrônicos – CEO. ....                                                                                                            | 41 |
| 184 - Manutenção de Equipamentos Laboratoriais, Hospitalares e Analíticos – CEO..                                                                                                                                                         | 41 |
| 185 - Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – CEO .....                                                                                                                                      | 41 |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 186 - Contratação de empresa para manutenção de Mobiliário – CEO.....                                                                                                                                                                              | 42 |
| 187 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefônica – CEO. ....                                                                                                                                                   | 42 |
| <b>NOVEMBRO</b> .....                                                                                                                                                                                                                              | 42 |
| 188 - Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI.....                                                                                                                                                  | 42 |
| 189 – Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d’água, desratização e dedetização, descupinização, limpeza de caixas d’água, cisternas, reservatórios, limpeza e desentupimento de caixas de gordura – CAMPUS I, CERES e CESFI..... | 42 |
| 190 – Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva – CAMPUS I, CERES, CESFI.....                                                                                                    | 42 |
| 191 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado – CEAVI.....                                                                                                           | 42 |
| 192 - Aquisição de gases engarrafados cilindros e válvulas - CAV .....                                                                                                                                                                             | 43 |
| <b>DEZEMBRO</b> .....                                                                                                                                                                                                                              | 43 |
| 193 - Contratação de empresa para fornecimento de passagens – TODA A UDESC. .                                                                                                                                                                      | 43 |
| 194 – Contratação de empresa especializada em manutenção elétrica predial – CAMPUS I, CERES e CESFI. ....                                                                                                                                          | 43 |
| <b>LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b> .....                                                                                                                                                                                          | 43 |

## **JANEIRO**

### **01 - Contratação de empresa especializada em organização de eventos de colação de grau, incluindo o fornecimento de espaço físico, com exclusividade para a prestação de serviços de foto e vídeo durante as refeições – TODA UDESC, EXCETO CCT e CEAD.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: TODA UDESC, EXCETO CCT e CEAD.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: finalizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: janeiro/2020

Responsável pela montagem do processo: CEVEN/PROEX

### **02 - Aquisição e desenvolvimento de conteúdo para totem Interativo para o MESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: MESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: finalizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: janeiro/2020

Responsável pela montagem do processo: MESC

### **03 - Contratação de Empresa Especializada em Processamento Dados para Execução de Concursos e Vestibulares – COVEST.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: REITORIA (COVEST)  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: finalizada  
Data estimada para a realização do processo licitatório: janeiro/2020  
Responsável pela montagem do processo: COVEST/REITORIA

#### **04 – Concessão do espaço físico remunerado para exploração de serviços de reprografia, incluindo a prestação de serviços para atender a demanda administrativa - REITORIA, ESAG, CEART, FAED e CEFID.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: REITORIA, ESAG, CEART, FAED e CEFID.  
Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: finalizada  
Data estimada para a realização do processo licitatório: janeiro/2020  
Responsável pela montagem do processo: ESAG, CEART, FAED e CEFID

#### **05 - Locação de veículos, com motorista (van, micro-ônibus, ônibus convencional e ônibus executivo) – CEAD e CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.  
Centros Participantes: CEAD e CEO.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2020  
Responsável pela montagem do processo: CEO

### **FEVEREIRO**

#### **06 - Contratação de empresa especializada em serviços de lavanderia - CAMPUS I, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: finalizada  
Data estimada para a realização do processo licitatório: fevereiro/2020  
Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

#### **07 – Locação de veículos, com motorista (van, micro-ônibus, ônibus convencional e ônibus executivo) – Campus I, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SETRAN/CAD/REITORIA  
Data estimada para a realização do processo licitatório: fevereiro/2020  
Responsável pela montagem do processo: SETRAN/CAD/REITORIA

#### **08 – Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de gerador - CAMPUS I.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: Campus I  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: finalizada  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2020  
Responsável pela montagem do processo: SETIC/REITORIA

### **09 - Aquisição de material de expediente – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC .

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: finalizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2020

Responsável pela montagem do processo: SEAL/CAD/PROAD/REITORIA

### **10 – Aquisição e aplicação de vacina influenza trivalente contra H1N1, H3N2 e B para imunização dos servidores de TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CDH

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2020

Responsável pela montagem do processo: CDH/REITORIA

### **11 – Aquisição de materiais, medicamentos e equipamentos para o setor de enfermagem do Campus I (bairro Itacorubi).**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I (bairro Itacorubi)

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CDH

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2020

Responsável pela montagem do processo: CDH/REITORIA

### **12 - Contratação de empresa especializada em Impressos Gráficos (LIVRO E REVISTA) – REITORIA.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: REITORIA

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: finalizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2020

Responsável pela montagem do processo: EDITORA e SECOM/REITORIA

### **13 – Contratação de serviços de terraplenagem e movimentação de material - CESFI.**

Quem vai realizar licitação: CESFI

Centros Participantes: CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CESFI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2020

Responsável pela montagem do processo: CESFI

### **14 – Concessão do espaço físico remunerado para exploração de serviços de lanchonete - CESFI.**

Quem vai realizar licitação: CESFI

Centros Participantes: CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CESFI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2020

Responsável pela montagem do processo: CESFI

**15 - Contratação de empresa especializada para locação de caçambas, transporte e disposição final dos materiais recolhidos; e coleta, transporte e disposição final de resíduos de laboratório – CCT, CEPLAN, CEAVI e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: CEPLAN.

Centros Participantes: CCT, CEPLAN, CEAVI e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2020

Responsável pela montagem do processo: CCT

**16 - Aquisição de material elétrico – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2020

Responsável pela montagem do processo: CCT

**17 - Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos químicos, laboratoriais e hospitalares – CEO e CAV.**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO e CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2020

Responsável pela montagem do processo: CEO

**18 - Serviços de Lavação de veículos - CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2020

Responsável pela montagem do processo: CEO

**19 – Contratação de empresa de prestação de serviço de manutenção do elevadores - CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2020

Responsável pela montagem do processo: CEO

**MARÇO**

**20 - Aquisição de Pneus – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: CERES

Centros Participantes: TODA A UDESC

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a definir pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

## **21 – Contratação de agência de turismo para prestação de serviços de cotação, reserva e emissão de hospedagem em hotéis e demais serviços necessários e correlatos – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: CAD/REITORIA

## **22 – Aquisição de Carimbos (TODA a UDESC) e Contratação de empresa para prestação de serviços de Chaveiro – CAMPUS I, CERES, CESFI e CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Toda a UDESC (**carimbos**) e CAMPUS I, CERES, CESFI e CEAVI (**serviços de chaveiro**).

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SEMS

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: SEMS/CAD/REITORIA

## **23 - Aquisição de Livros – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela BU

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: Biblioteca Universitária

## **24 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado (com inclusão de serviços de instalação e remanejamento) – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: CLC/PROAD/REITORIA

## **25 – Aquisição de Equipamentos para Rede (switches, transceivers, Access Point) da UDESC – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SETIC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: SETIC/REITORIA

## **26 – Aquisição de equipamentos para segurança lógica da rede (firewall) – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SETIC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: SETIC/REITORIA

## **27 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças – CAMPUS I, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: finalizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: SETRAN/CAD/REITORIA

## **28 - Contratação de empresa especializada para confecção de materiais personalizados (Kit Rondon) - PROEX/REITORIA.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: PROEX/REITORIA.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

## **28 - Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação, Palco, Tenda, Exposição e Projeção de Imagens para atender aos Eventos da UDESC – TODA UDESC**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: PROEX/UDESC

## **29 - Contratação de empresa especializada serviços de psicologia – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: finalizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

## **30 – Contratação de engenheiro especializado em serviços técnicos de engenharia de telecomunicações para as três emissoras de radiodifusão da UDESC - Campus I, CAV e CCT.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I, CAV e CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SECOM/REITORIA

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: SECOM/REITORIA

## **31 - Aquisição de equipamentos e materiais para a Clínica de Fisioterapia do CEFID**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CEFID.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pelo CEFID

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020  
Responsável pela montagem do processo: CEFID

### **32 – Concessão do espaço físico remunerado para exploração de serviços de reprografia incluindo a prestação de serviços para atender a demanda administrativa - CERES.**

Quem vai realizar licitação: CERES  
Centros Participantes: CERES.  
Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definida pelo CERES  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020  
Responsável pela montagem do processo: CERES

### **33 – Concessão do espaço físico remunerado para exploração de serviços de lanchonete e restaurante - CERES.**

Quem vai realizar licitação: CERES  
Centros Participantes: CERES.  
Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definida pelo CERES  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020  
Responsável pela montagem do processo: CERES

### **34 – Contratação de serviços de lavagem de veículos – Campus I, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: CESFI  
Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CESFI  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020  
Responsável pela montagem do processo: CAD/PROAD

### **35 – Aquisição de materiais e equipamentos diversos para os projetos PAEX e PRAPEG - CESFI.**

Quem vai realizar licitação: CESFI  
Centros Participantes: CESFI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CESFI  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020  
Responsável pela montagem do processo: CESFI

### **36 – Concessão de espaço físico remunerado para exploração de lanchonete em “food truck” – CESFI.**

Quem vai realizar licitação: CESFI  
Centros Participantes: CESFI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CESFI  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020  
Responsável pela montagem do processo: CESFI

### **37 – Aquisição de materiais e equipamentos diversos para os projetos PAEX e PRAPEG - CESFI.**

Quem vai realizar licitação: CESFI  
Centros Participantes: CESFI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CESFI  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: CESFI

### **38 - Aquisição de persianas, divisórias, cortinas e similares - CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **39 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças - CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **40 - Aquisição materiais (areia , brita, cimento, cal e argamassa) para manutenção de bens imóveis - CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **41 – Aquisição de material químico e laboratorial - CCT.**

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: CCT.

### **42 – Contratação de empresa especializada na manutenção de compressores - CCT.**

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: CCT.

### **43 - Aquisição de Gêneros Alimentícios, água e gás – CEPLAN e CCT.**

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: CEPLAN e CCT.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definido pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: CCT

#### **44 - Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d'água, cisternas, reservatórios, limpeza e desentupimento de caixas de gordura e limpeza de fossas – CCT e CEPLAN.**

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: CCT e CEPLAN.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: CCT

#### **45 – Locação de veículos, com motorista (van) - CCT.**

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: CCT.

#### **46 - Aquisição de componentes eletrônicos - TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: CCT

#### **47 - Aquisição de material químico, laboratorial e biológico para o Hospital de Clínica Veterinária - CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV.

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

#### **48 - Aquisição de material farmacológico, hospitalar e médico veterinário HCV/CAV/CEO.**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

#### **49 - Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados (atendente hospitalar) – CAV**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

#### **50 - Aquisição de alarmes e sensores instalados – CAV**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020  
Responsável pela montagem do processo: CAV

### **51 - Contratação de empresa para instalação de câmeras de videomonitoramento – CAV**

Quem vai realizar licitação: CAV.  
Centros Participantes: CAV.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020  
Responsável pela montagem do processo: CAV

### **52 - Contratação de serviços gráficos – CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.  
Centros Participantes: CEO.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020  
Responsável pela montagem do processo: CEO

### **53 - Aquisição de gases engarrafados cilindros e válvulas - CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.  
Centros Participantes: CEO.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2020  
Responsável pela montagem do processo: CEO

## **ABRIL**

### **54 - Aquisição de material de limpeza, copa e produtos de higienização – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: TODA A UDESC.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SEAL  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020  
Responsável pela montagem do processo: SEAL/CAD/PROAD/REITORIA

### **55 - Aquisição de gêneros alimentícios, água e gás – Campus I, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: CAMPUS I, CERES, CESFI e CEAVI.  
Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definida pelo SEAL/CAD  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020  
Responsável pela montagem do processo: SEAL/CAD/PROAD/REITORIA

### **56 - Contratação de empresa especializada em Impressos Gráficos (PADRONIZADOS e LIVROS – DEMANDAS 1º SEMESTRE) – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: TODA UDESC  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela CLC  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: CLC e SECOM/REITORIA

### **57 - Aquisição de equipamentos específicos de radiofusão para as três emissoras Rádio Udesc FM (Campus I, CCT e CAV).**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I, CCT e CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela SECOM/REITORIA

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: SECOM/REITORIA

### **58 - Aquisição de Rouparia – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: CERES

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

### **59 - Manutenção de Equipamentos Laboratoriais, Hospitalares e Analíticos – CEART, CEFID, CESFI, CEAVI, CEPLAN e CCT.**

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CEART, CEFID, CESFI, CEAVI, CCT, CEPLAN e CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a definir pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: CLC (com apoio do CCT)

### **60 - Aquisição de peças incorporáveis ao computador e suprimentos de Informática – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: CLC (com o apoio técnico da SETIC)

### **61 - Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletroeletrônicos – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI e CEAVI

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: CLC (com apoio técnico da SETIC)

### **89 - Aquisição de Softwares – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SETIC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: SETIC/REITORIA

## **62 – Aquisição de materiais, medicamentos e equipamentos para o setor de enfermagem do Campus I (bairro Itacorubi).**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I (bairro Itacorubi)

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CDH

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: CDH/REITORIA

## **63 - Contratação de empresa para prestação de serviços de infraestrutura, produção artística e executiva para realização do evento parque das profissões da UDESC – CAMPUS I.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela PROEN

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: PROEN/REITORIA

## **64 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartão-refeição eletrônico, aos alunos contemplados no Edital PRAPE - PROEX.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: PROEX

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

## **65 - Contratação de Empresa para fornecimento de troféus, medalhas e placas - PROEX.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: PROEX

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

## **66 - Contratação de empresa especializada em serviços de arbitragem para os eventos esportivos da UDESC, serviços de emergência 24 horas e locação de containers com chuveiros – PROEX.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: PROEX

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

## **67 - Contratação de empresa para fornecimento de Alimentação para os eventos esportivos e de extensão da PROEX/UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: PROEX

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

#### **68 – Aquisição de peças para as academias da UDESC – Campus I, CAV, CCT e CERES.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I, CAV, CCT e CERES.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

#### **69 – Aquisição de balões personalizados e tenda Infláveis – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

#### **70 - Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros, bombas e trocadores de calor das piscinas do CEFID – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI e CEAVI

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEFID

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: CEFID (com apoio técnico da SEMS/CAD e CLC/PROAD)

#### **71 – Aquisição de grama, mudas de árvores e afins - CESFI.**

Quem vai realizar licitação: CESFI

Centros Participantes: CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CESFI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: CESFI

#### **72 - Aquisição de mobiliário padronizado e planejado para o novo prédio do CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

#### **73 - Contratação de empresa para locação de veículos com motorista (van, ônibus convencional e ônibus executivo) - CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

#### **74 - Aquisição de equipamentos, materiais de consumo e permanente para os Laboratórios de Topografia e de Materiais de Construção do Curso de Engenharia Civil do CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

#### **75 – Aquisição de equipamentos para acesso biométrico – CEAVI**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

#### **76 - Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletroeletrônicos – CEPLAN.**

Quem vai realizar licitação: CEPLAN

Centros Participantes: CEPLAN

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEPLAN

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

#### **77 – Serviços de Lavagem de veículos - CCT.**

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: CCT.

#### **78 - Contratação de empresa especializada em Serviços de Lavanderia – CCT e CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: CCT e CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: CCT

#### **79 - Contratação de empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros, bombas e motobombas – CCT e CEPLAN**

Quem vai realizar licitação: CEPLAN.

Centros Participantes: CCT e CEPLAN

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020

Responsável pela montagem do processo: CCT

#### **80 - Aquisição de alimentos para animais - CAV e CEO.**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV e CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020  
Responsável pela montagem do processo: CAV

### **81 - Aquisição de Gêneros Alimentícios, água e gás – CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV  
Centros Participantes: CAV  
Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definido pelo CAV  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020  
Responsável pela montagem do processo: CAV

### **82 - Manutenção de Equipamentos Laboratoriais, Hospitalares e Analíticos – CAV**

Quem vai realizar licitação: CAV.  
Centros Participantes: CAV  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020  
Responsável pela montagem do processo: CAV

### **83 - Aquisição de material químico, farmacológico, laboratorial e hospitalar – CEO**

Quem vai realizar licitação: CEO.  
Centros Participantes: CEO.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2020  
Responsável pela montagem do processo: CEO

## **MAIO**

### **84 – Contração de empresa seguradora de veículos (exclusivo RCO) – Toda UDESC**

Quem vai realizar licitação: Reitoria.  
Centros Participantes: Toda UDESC.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a definir pela CAD  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020  
Responsável pela montagem do processo: Setran/CAD/PROAD

### **85 – Contração de empresa seguradora para a frota de veículos – Toda UDESC**

Quem vai realizar licitação: Reitoria.  
Centros Participantes: Toda UDESC.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a definir pela CAD  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020  
Responsável pela montagem do processo: Setran/CAD/PROAD

### **86 - Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos químicos, laboratoriais e hospitalares - CAMPUS I, CERES, CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CLC  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020  
Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA (com o apoio técnico da SEMS)

### **87 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado – Campus I, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: CERES  
Centros Participantes: CAMPUS I, CERES e CESFI.  
Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definida pelo SEMS/CAD  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020  
Responsável pela montagem do processo: SEMS/CAD/PROAD/REITORIA

### **88 – Aquisição de equipamentos de videoconferência – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.  
Centros Participantes: TODA UDESC.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: será definida pela SETIC  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020  
Responsável pela montagem do processo: SETIC/REITORIA

### **90 - Aquisição de tecidos, aviamentos e materiais para artesanato – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA  
Centros Participantes: TODA UDESC.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEART  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020  
Responsável pela montagem do processo: CEART

### **91 - Aquisição de equipamentos diversos – CEPLAN**

Quem vai realizar licitação: CEPLAN.  
Centros Participantes: CEPLAN  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEPLAN  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020  
Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

### **92 - Locação de veículos, com motorista (van, micro-ônibus, ônibus convencional e ônibus executivo) - CEPLAN.**

Quem vai realizar licitação: CEPLAN.  
Centros Participantes: CEPLAN.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEPLAN  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020  
Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

### **93 - Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – CCT e CEPLAN.**

Quem vai realizar licitação: CCT  
Centros Participantes: CCT e CEPLAN.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEPLAN  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020  
Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

#### **94 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado, instalados para o novo prédio do CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

#### **95 - Contratação de empresa para os serviços de coffee break para os eventos de Extensão do CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

#### **96 - Aquisição de materiais e equipamentos diversos para o novo prédio do CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

#### **97 - Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados (porteiro) – CCT**

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020

Responsável pela montagem do processo: CCT.

#### **98 – Aquisição de material de laboratório, químico e biológico – CAV, CEART, CCT, FAED, CEFID, CEPLAN, CEAVI, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV, CEART, CCT, FAED, CEFID, CEPLAN, CEAVI, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

#### **99 – Aquisição de material de odontológico, farmacológico e hospitalar para uso humano, material farmacológico, hospitalar e medicamentos para uso veterinário - CAV, CCT, CEPLAN, CEO e CEFID**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV, CCT, CEPLAN, CEO, REITORIA e CEFID

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **100 – Aquisição de material de consumo diversos para os projetos do CAV**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **101 – Aquisição de material químico, laboratorial e biológico para os projetos do CAV**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **102 – Aquisição de equipamentos diversos, eletrodomésticos e móveis para os projetos do CAV**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **103 – Aquisição de material de expediente, ferramentas, material de limpeza, de copa e cozinha para os projetos do CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **104 – Contratação de empresa especializada em limpeza e desinfecção de reservatórios de água - CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **105 – Contratação de empresa em serviços de combate, controle e monitoramento de vetores e pragas urbanas com desinsetização, descupinização e desratização - CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **106 - Contratação de empresa prestadora de serviços de Lavanderia – CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020

Responsável pela montagem do processo: CEO

### **107 - Aquisição de materiais e equipamentos referente ao convênio com o Hospital Regional do Oeste - HRO – CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2020

Responsável pela montagem do processo: CEO

## **JUNHO**

### **108 – Contratação de Empresa Prestadora de Serviço de Revisão, Tradução de Textos e Tradução Simultânea – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CLC/PROAD/REITORIA

### **109 – Contratação de empresa para manutenção, suporte e treinamento para o Sistema de Registro e Gestão Acadêmica - SIGA – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SETIC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: SETIC/REITORIA

### **110 - Aquisição de Equipamentos de Informática – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: será definida pela CLC juntamente com a SETIC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: SETIC/REITORIA

### **111 - Concurso de fotografia.**

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: Toda Udesc

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: PROEX

### **112 - Serviços de Pintura dos Equipamentos das Academias da UDESC - Campus I, CAV, CCT e CERES.**

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: Campus I, CAV, CCT e CERES.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CEVEN/PROEX

### **113 - Contratação de empresa para produção de videoaulas para as disciplinas de Educação à Distância (EAD) - 2020 – CEAD**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CEAD

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAD

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CEAD

### **114 - Aquisição de instrumentos musicais – Toda a UDESC.**

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: CEART

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEART

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CEART

### **115 - Concurso para criação e confecção de figurinos da disciplina de montagem teatral 2020 do Curso de Teatro do CEART.**

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: CEART

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEART

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CEART

### **116 - Aquisição de material esportivo, de fisioterapia e academias – TODA A UDESC**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pelo CEFID

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CEFID

### **117 - Aquisição de gases engarrafados cilindros e válvulas para os Centros da UDESC – CEFID, CERES, CESFI e CEPLAN.**

Quem vai realizar licitação: CERES.

Centros Participantes: CEFID, CERES, CESFI e CEPLAN.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CERES

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CERES

**118 – Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, sem o fornecimento de peças - CERES.**

Quem vai realizar licitação: CERES

Centros Participantes: CERES.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definida pelo CERES

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CERES

**119 – Contratação de empresa com fornecimento de material para instalação de placas de sinalização - CESFI.**

Quem vai realizar licitação: CESFI

Centros Participantes: CESFI

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CESFI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CESFI

**120 - Aquisição de gêneros alimentícios, água e gás – CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

**121 - Aquisição de complementação artística para o novo prédio do CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

**122 - Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados (vigilante) – CCT**

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CCT.

**123 - Aquisição de equipamentos diversos – CCT**

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CCT

**124 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo – CCT e CEPLAN.**

Quem vai realizar licitação: CEPLAN.

Centros Participantes: CCT e CEPLAN.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CCT

### **125 – Aquisição gases especiais engarrafados e locação de cilindros – CEPLAN e CCT.**

Quem vai realizar licitação: CEPLAN.

Centros Participantes: CCT e CEPLAN.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CCT.

### **126 – Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletroeletrônicos – CAV.**

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CCT.

### **127 - Aquisição de Equipamentos Diversos – CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **128 - Aquisição de equipamento diversos para o Hospital de Clínica Veterinária - CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **129 - Concessão de espaço físico remunerado para exploração de cantina/restaurante – CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **130 – Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – CAV. –**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **131 - Aquisição de materiais e equipamentos diversos para os projetos PAEX e PRAPEG - CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CEO

### **132 - Contratação de serviços de desinsetização, desratização e limpeza de caixas d'água - CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2020

Responsável pela montagem do processo: CEO

## **JULHO**

### **133 - Aquisição de Equipamentos Diversos – CAMPUS I e CERES.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CAMPUS I e CERES.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2020

Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

### **134 - Aquisição de Projetores/Equipamentos multimídia e lâmpadas - TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CLC e SETIC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2020

Responsável pela montagem do processo: CLC (com o apoio técnico da SETIC)

### **135 - Contratação de empresa especializada para a manutenção e restauração do acervo bibliográfico e digitalização de documentos para as bibliotecas da UDESC – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Toda a UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela BU

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2020

Responsável pela montagem do processo: Biblioteca Universitária

### **136 - Aquisição de materiais e equipamentos de áudio, vídeo e foto – Toda a UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2020

Responsável pela montagem do processo: CLC (com apoio técnico do CEART)

### **137 – Aquisição de equipamentos para acesso biométrico IP – FAED**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: FAED.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definida pela FAED

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2020

Responsável pela montagem do processo: FAED

### **138 - Contratação de empresa para Desfile de formatura da Moda - CEART.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CEART.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEART

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2020

Responsável pela montagem do processo: CEART

### **139 - Contratação de empresa para regência do Coral da UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CEART.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEART

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2020

Responsável pela montagem do processo: CEART

### **140 - Contratação de empresa especializada em serviço de calibração de equipamentos fisioterapêuticos - CEFID**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CEFID.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pelo CEFID

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2020

Responsável pela montagem do processo: CEFID

### **141 - Aquisição de Container - CEFID**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CEFID.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pelo CEFID

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2020

Responsável pela montagem do processo: CEFID

### **142 – Aquisição de equipamentos e materiais diversos de laboratório - CERES.**

Quem vai realizar licitação: CERES

Centros Participantes: CERES.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definida pelo CERES

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2020

Responsável pela montagem do processo: CERES

### **143 - Aquisição de Equipamentos diversos para o prédio novo e para os programas e projetos PAEX/PRAPEG - CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2020

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

#### **144 - Aquisição de equipamentos e materiais de consumo para os laboratórios - CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2020

#### **145 – Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Chaveiro – CCT e CEPLAN.**

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT e CEPLAN.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2020

Responsável pela montagem do processo: CCT

#### **146 - Aquisição de Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar e Aparelhos de Medição e Orientação – CAV, CEART, CCT, FAED, CEAVI, CEFID, CEO, CEPLAN, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV, CEART, CCT, FAED, CEAVI, CEFID, CEO, CEPLAN, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

#### **147 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial e agrícola – CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

#### **148 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva - CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

#### **149 – Contratação de empresa para manutenção de Mobiliário – CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **150 – Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletroeletrônicos – CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **151 - Contratação de empresa para organização de eventos - CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2020

Responsável pela montagem do processo: CEO

## **AGOSTO**

### **152 - Contratação de empresa especializada em Impressos Gráficos (PADRONIZADOS e LIVROS – DEMANDAS 2º SEMESTRE) – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2020

Responsável pela montagem do processo: CLC e SECOM/REITORIA

### **153 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica – Campus I.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela SETIC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2020

Responsável pela montagem do processo: SETIC/REITORIA

### **154 - Aquisição de Materiais para piscina, hidroterapia, trocadores de calor – CEFID, CEART e CERES.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: CEFID, CEART e CERES.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEFID

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2020

Responsável pela montagem do processo: CEFID

### **155 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva – CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2020

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **156 – Contratação de empresa para serviço de desratização e descupinização - CCT.**

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2020

Responsável pela montagem do processo: CCT

### **157 – Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – CAV**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **158 - Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares para o HCV/CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definido pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **159 - Aquisição de material farmacológico, hospitalar e médico veterinário HCV/CAV/CEO.**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **160 - Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2020

Responsável pela montagem do processo: CEO

### **161 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva - CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2020

Responsável pela montagem do processo: CEO

### **162 - Aquisição de materiais e equipamentos diversos - CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2020

Responsável pela montagem do processo: CEO

## **SETEMBRO**

### **163 - Contratação de empresa especializada em Serviços Gráficos (IMPRESSOS ADAPTADOS, BANNERS, ADESIVOS, ENTRE OUTROS) – TODA UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2020

Responsável pela montagem do processo: CLC e SECOM/REITORIA

### **164 - Contratação de empresa para elaboração de projetos de cabeamento estruturado – SETIC/REITORIA.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Reitoria.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: será definida pela SETIC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2020

Responsável pela montagem do processo: SETIC/REITORIA

### **165 - Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados (porteiro) – Reitoria, CEAD, CEFID, ESAG, CEO e CESFI**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Reitoria, CEAD, CEFID, ESAG, CEO e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CAD

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2020

Responsável pela montagem do processo: CAD/PROAD/REITORIA.

### **166 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças – CEPLAN.**

Quem vai realizar licitação: CEPLAN.

Centros Participantes: CEPLAN

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEPLAN

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2020

Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

### **167 – Aquisição gases especiais engarrafados e locação de cilindros – CEPLAN e CCT.**

Quem vai realizar licitação: CEPLAN.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2020

Responsável pela montagem do processo: CCT.

### **168 – Contratação de empresa de prestação de serviço de manutenção do elevadores - CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2020

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **169 – Contratação de empresa especializada em manutenção elétrica predial – CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2020

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **170 – Aquisição de material de laboratório, químico e biológico – CAV, CEART, CCT, FAED, CEFID, CEPLAN, CEAVI, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV, CEART, CCT, FAED, CEFID, CEPLAN, CEAVI, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **171 – Contratação de empresa de prestação de serviço de forma continuada para manutenção do elevador do prédio da biotecnologia - CAV.**

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **172 - Aquisição de insumos agrícolas, sementes e material de coudelaria ou uso zootécnico – CAV, CEO e CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV, CEO e CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **173 - Aquisição de Gêneros Alimentícios, água e gás – CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definido pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2020

Responsável pela montagem do processo: CEO

## **OUTUBRO**

### **174 - Contratação de empresa para licenciamento de software microsoft na modalidade enrollment for education solutions - EES - UDESC**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: TODA A UDESC

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SETIC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2020

Responsável pela montagem do processo: SETIC

### **175 – Serviços de manutenção das academias da UDESC - Campus I, CAV, CCT e CERES.**

Quem vai realizar licitação: CERES

Centros Participantes: Campus I, CAV, CCT e CERES.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2020

Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

### **176 - Contratação de empresa para manutenção de Mobiliário – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI e CEAVI

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CERES

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2020

Responsável pela montagem do processo: CLC e SEMS/CAD

### **177 - Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados (auxiliar de serviços gerais, servente e zelador) – CEAVI**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2020

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **178 - Contratação de serviços de desinsetização, dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos e outros meios no controle de sinantrópicos, limpeza de caixa d'água, cisternas e tubulações – CEAVI**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2020

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **179 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica – CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAVI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2020

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **180 - Contratação de empresa especializada na Recarga e Manutenção de Extintores e Mangueiras de Incêndio – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CCT

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2020

Responsável pela montagem do processo: CCT

### **181 - Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados (vigilância desarmada e monitoramento) – CAV**

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2020

Responsável pela montagem do processo: CAV

### **182 - Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – CEO**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2020

Responsável pela montagem do processo: CEO

### **183 - Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletroeletrônicos – CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2020

Responsável pela montagem do processo: CEO

### **184 - Manutenção de Equipamentos Laboratoriais, Hospitalares e Analíticos – CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2020

Responsável pela montagem do processo: CEO

### **185 - Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – CEO**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2020

Responsável pela montagem do processo: CEO

### **186 - Contratação de empresa para manutenção de Mobiliário – CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2020

Responsável pela montagem do processo: CEO

### **187 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefônica – CEO.**

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2020

Responsável pela montagem do processo: CEO

## **NOVEMBRO**

### **188 - Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI e CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SEMS/CAD/PROAD

Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2020

Responsável pela montagem do processo: SEMS/CAD/PROAD/Reitoria

### **189 – Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d'água, desratização e dedetização, descupinização, limpeza de caixas d'água, cisternas, reservatórios, limpeza e desentupimento de caixas de gordura – CAMPUS I, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo SEMS

Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2020

Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/REITORIA

### **190 – Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva – CAMPUS I, CERES, CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo SEMS

Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2020

Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/REITORIA

### **191 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado – CEAVI.**

Quem vai realizar licitação: CEAVI

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definida pelo CEAVI  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2020  
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

### **192 - Aquisição de gases engarrafados cilindros e válvulas - CAV**

Quem vai realizar licitação: CAV.  
Centros Participantes: CAV e CEO.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2020  
Responsável pela montagem do processo: CAV

## **DEZEMBRO**

### **193 - Contratação de empresa para fornecimento de passagens – TODA A UDESC.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.  
Centros Participantes: Toda UDESC.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAD  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2020  
Responsável pela montagem do processo: CAD/PROAD/REITORIA

### **194 – Contratação de empresa especializada em manutenção elétrica predial – CAMPUS I, CERES e CESFI.**

Quem vai realizar licitação: REITORIA.  
Centros Participantes: Campus I CERES e CESFI.  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela CEPO/REITORIA  
Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2020  
Responsável pela montagem do processo: CEPO/REITORIA

## **LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

(Os objetos serão incluídos no calendário e licitados logo que o processo for instruído pela CEPO, com reserva orçamentária e financeira de recursos e encaminhado para CLC ou Setores de Licitações e Compras dos Centros de Ensino da UDESC)