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P R O G R A M A   D E   D I S C I P L I N A 

 
DEPARTAMENTO: Sistemas de Informação 
 
DISCIPLINA: Gerência de Projetos   SIGLA: GPR0001 
 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 72h  TEÓRIA: 36h PRÁTICA: 36h 
 
CURSO(S): Bacharelado em Sistema de Informação                      
 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
 
EMENTA: Análise de custo/benefício, previsão de tempo de projeto, PERT, 
gráfico de GANT, previsão de tempo de programação, plano de teste, 
elaboração de testes, planos de conversão e implantação, marketing do 
sistema. 

 
PROGRAMA 

Apresentação da disciplina, definir critérios de avaliação e apresentar a 
bibliografia. 

1. Introdução e conceitos de projetos 
1.1. Visão do gerenciamento de projetos 
1.2. Ciclo de vida do projeto 
1.3. Processos do gerenciamento de projetos 

2. Iniciação do projeto 
2.1. Desenvolvimento do termo de abertura do projeto (TAP) 
2.2. Declaração do escopo preliminar do projeto 

3. Planejamento do Projeto 
3.1. Planejamento e definição de escopo 
3.2. Criação da estrutura analítica do projeto (WBS) 
3.3. Definição das atividades 
3.4. Seqüenciamento de atividades 
3.5. Estimativa de recursos e duração das atividades 
3.5.1 Redes de Pert 
3.5.2 Gráficos de Gantt 
3.6. Desenvolvimento de cronograma 
3.7. Planejamento de recursos: matriz de responsabilidade 
3.8. Estimativa de custos e orçamento 
3.9. Planejamento de comunicação 
3.10. Planejamento de riscos 
3.11. Desenvolvimento do plano de projeto  

4. Execução e Controle do Projeto 
4.1. Execução do Plano do Projeto 
4.2. Distribuição das Informações do Projeto 
4.3. Monitoramento e Controle do Trabalho do Projeto 
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4.4. Administração de Contratos 
4.5. Gerenciamento do Controle Integrado de Mudanças 

5. Encerramento do Projeto 
5.1. Formulação do encerramento do projeto 
5.2. Encerramento administrativo 
5.3. Encerramento de contratos 
5.4. Liberação dos membros da equipe do projeto  

6. Plano de teste, elaboração de testes, planos de conversão e 
implantação, marketing do sistema 

7. Elaboração e apresentação de um projeto final 
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