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|DEPARTAMENTO: Sistemas de Informagéo

|DISCIPLINA: Geréncia de Projetos SIGLA: 5GPR002

|CARGA HORARIA TOTAL: 72h TEORIA: 54h PRATICA: 18h

|CURSO (S): Bacharelado em Sistemas de Informacao

| PRE-REQUISITOS: Nzo ha

EMENTA: Analise de custo/beneficio, previsdo de tempo de projeto, PERT, grafico
de GANT, previsdo de tempo de programacao, plano de teste, elaboragao de testes,
planos de conversao e implantagao, marketing do sistema.

PROGRAMA DA DISCIPLINA:

1. Introdugao e conceitos de projetos

1.1. Visao do gerenciamento de projetos

1.2. Ciclo de vida do projeto

1.3. Processos do gerenciamento de projetos

2. Iniciagao do projeto

2.1. Desenvolvimento do termo de abertura do projeto (TAP)
2.2. Declaragao do escopo preliminar do projeto

3. Planejamento do Projeto

3.1. Planejamento e definigdo de escopo

3.2. Criagao da estrutura analitica do projeto (WBS)
3.3. Definigao das atividades

3.4. Sequenciamento de atividades

3.5. Estimativa de recursos e duracao das atividades
3.5.1 Redes de Pert

3.5.2 Gréaficos de Gantt

3.6. Desenvolvimento de cronograma

3.7. Planejamento de recursos: matriz de responsabilidade
3.8. Estimativa de custos e orcamento

3.9. Planejamento de comunicagé&o

3.10. Planejamento de riscos

3.11. Desenvolvimento do plano de projeto

4. Execucao e Controle do Projeto

4.1. Execugéao do Plano do Projeto

4.2. Distribuicdo das Informagdes do Projeto

4.3. Monitoramento e Controle do Trabalho do Projeto
4.4. Administragao de Contratos

4.5. Gerenciamento do Controle Integrado de Mudancgas

5. Encerramento do Projeto
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5.1. Formulag&o do encerramento do projeto

5.2. Encerramento administrativo

5.3. Encerramento de contratos

5.4. Liberagao dos membros da equipe do projeto

6. Plano de teste, elaboracao de testes, planos de conversao e implantacao,
marketing do sistema

7. Elaboracgao e apresentacao de um projeto final
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